

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012)



ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци
(број ВЈН 13/13)

- 1) **Назив Наручиоца:** Грађевинска дирекција Србије д.о.о, Београд,
- 2) **Адреса Наручиоца:** Булевар Арсенија Чарнијевића бр. 110.
- 3) **Интернет адреса Наручиоца:** www.gds.rs
- 4) **Врста Наручиоца:** привредно друштво
- 5) **Врста предмета:** радови
- 6) **Природа и обим радова и основна обележја радова:** Извођење радова на адаптацији – пренамене 14 вешерница у атеље у ул. В.Влаховића бр. 53И, 53Ј, 53К, 53Л, 53Љ Београд, односно према Општем речнику јавних набавки:

Шифра 45000000: Грађевински радови

- 7) **Уговорена вредност:** 7.100.000,00 динара без ПДВ
- 8) **Критеријум за доделу уговора:** најнижа понуђена цена.
- 9) **Број примљених понуда:** 2
- 10) **Понуђена цена:**
 - **Највиша:** 5.373.744,60 динара без ПДВ
 - **Најнижа:** 4.615.117,40 динара без ПДВ
- 11) **Датум доношења одлуке о додели уговора:** 21.02.2014. године
- 12) **Датум закључења уговора:** 18.03.2014.године.
- 13) **Основни подаци о извођачу:** Роофс д.о.о., Булевар Зорана Ђинђића 87, Београд; Пробанат-изградња д.о.о, Београд, Прешевска 42; Електроволт д.о.о, Ваљево, Кнез Михајлова 77.
- 14) **Период важења уговора:** 90 календарских дана од дана увођења у посао.
- 15) **Остале информације:** Извођач се обавезује да због прекорачења уговореног рока или неиспуњења уговорне обавезе плати Наручиоцу пет промила (5‰) од укупне вредности изведених радова по коначном обрачуна за сваки дан закашњења, с тим да укупан износ уговорне казне не пређе десет процента 10% (десет процената) укупне вредности изведених радова по коначном обрачуна.